



Werkblad 1: Planning

Activiteit	Benodigde tijd
Tijd die de teamleden nodig hebben om de definitieve projectscope te bepalen	variabel
Tijd die nodig is om een shortlist van mogelijke leveranciers te maken	3 a 4 weken
Tijd die nodig is om leveranciers op de hoogte te brengen van de aanpak en hen uit te nodigen voor een ople	3 a 4 weken
Tijd die de leveranciers nodig hebben om hun plannen / biedingen te maken	6 tot 8 weken
Tijd die de teamleden nodig hebben om de plannen te beoordelen	1 tot 2 weken
Tijd die nodig is om leveranciers uit te nodigen voor interviewronde / het houden van de interviewronde en de	1 week
Tijd die nodig is om te komen tot pre-award en de leverancier op de hoogte te brengen	1 week
Tijd die nodig is voor pre-award fase	4 weken

Doorlooptijd minimaal 4 maanden